

Bereichsversammlungen der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Rosenheim 2015

Sachstand Digitalfunk






1. Sachstand Netzaufbau
2. Sachstand in den Arbeitsgruppen
 - a. AG 1 – Taktik, Test, Objektversorgung
 - b. AG 2 – Betrieb, TTB
 - c. AG 3 – Endgeräte
 - d. AG 4 – ILS
 - e. AG 5 – Schulung
3. Zeitplan Migration/ Ablauf erweiterter
Probetrieb (ePB)

1. Sachstand Netzaufbau

Netzaufbau – Sachstand bundesweit, Februar 2015




Netzaufbau Digitalfunk bundesweit


Zielstandorte	Etwa 4.300
Standorte errichtet	4.274
Standorte in Betrieb	4.028
Netzabdeckung	Ca. 94%
Registrierte Teilnehmer	Ca. 514.000
Aktive Teilnehmer	Ca. 236.000

1. Sachstand Netzaufbau

Netzaufbau – Sachstand Bayern gesamt, KW 7/2015



(Teil-)Netzabschnitt	Ziel-standorte	Bau begonnen	Bau beendet	System-technik installiert
München	37	37	37	37
Mittelfranken	91	91	91	91
Oberbayern Nord	87	86	86	86
Unterfranken	124	124	124	124
Schwaben Nord	50	50	50	49
Oberpfalz	102	101	101	99
Oberfranken	109	108	107	107
Niederbayern	112	108	106	92
Oberbayern Süd	104	87	71	61
- davon G8	25	25	25	25
Schwaben Süd	66	50	46	41
Bayern gesamt	882	842	819	787



g Zahlen: Zielstandorte / Bau begonnen / Bau beendet



2. Sachstand in den AGs

a. AG 1 – Taktik, Test, Objektversorgung

- Fleetmapping (Gruppenzuteilung der Netzgruppen (TMO = Trunked Mode Operation) und Direktgruppen (DMO = Direct Mode Operation) wurde weitestgehend erarbeitet
- Drei eigenständige TMO-Gruppen à RO-L, RO-S und MB
- Derzeit werden Einsatzschwerpunkte zu Messzwecken erfasst



2. Sachstand in den AGs

b. AG 2 – Betrieb, TTB

- Organisationsstruktur der Taktisch-Technischen Betriebsstelle (TTB) wurde festgelegt → dezentrales System
- TTB ILS für 24/7 Dienste (z. B. Weiterleitung von Störmeldungen an die AS, Sperren von Funkteilnehmern,...)
- TTB KVB für die Verwaltung der Funkgeräte und Sicherheitskarten sowie das Update-System beispielsweise
- Update-Konzept für den Landkreis Rosenheim muss noch ausgearbeitet werden



2. Sachstand in den AGs

c. AG 3 – Endgeräte

- Gemeinsame Ausschreibung mit dem ZRF TS zur Beschaffung der Digitalfunkgeräte wurde am 18.02.2015 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht (Voraussichtliche Abnahmemenge: 7839 Lieferpakete)
- Geplanter Zuschlagstermin ist der 20.04.2015
- Beabsichtigter allgemeiner Leistungsbeginn am Dienstag, den 05.05.2015
- Abrufmöglichkeit über die jeweilige Kommune aufgrund einer Rahmenvereinbarung mit einer Vertragslaufzeit von 2 – 4 Jahren
- Einweisung in Bestellvorgang mittels Bestellplattform erfolgt rechtzeitig



2. Sachstand in den AGs

d. AG 4 – ILS

- Fachplaner zur Ertüchtigung der ILS für den Digitalfunk wurde beauftragt
- AG 4 befindet sich im Zeitplan



2. Sachstand in den AGs

e. AG 5 - Schulung

- Schulung von 20 Multiplikatoren für den Landkreis Rosenheim zur Durchführung Endanwenderschulungen
- Vor Besuch des Lehrgangs „Fachwissen Digitalfunk“ absolvieren der ELA à Anmeldung über Herrn Lechner oder Herrn Schrank
- Derzeit werden Schulungsunterlagen zur Endanwenderschulung erarbeitet



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!